

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-1号
2 種 別 水道施設
3 事業名 配水管布設替工事
4 場 所 多治見市明和町2.3丁目 地内
5 契約業者名 株式会社 大和設備
6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地

7 変更後の契約金額 107,232,400 円
(当初契約金額) (101,200,000 円)

8 工 期 令和3年5月25日 ~ 令和3年11月26日
(当 初 工 期) (令和3年5月25日 ~ 令和3年11月26日)

9 概 要 HPPEΦ150 L=146.8m(仕3)
HPPEΦ100 L=848.2m(仕13・空3)
HPPEΦ75 L=642.3m(仕14・空1)
HPPEφ50 L=631.9m(仕14)
給水装置切替工 N=158箇所
消火栓設置工 N=14箇所

10 変更内容及び変更理由

7月29日、8月2日協議書のとおり、以下の理由から増額変更するもの。

- ・水道管の切替のために使用する予定であった既設仕切弁(次年度以降の工事でも使用)が老朽化により機能しなかったため、仕切弁設置工を増工するもの。
 - ・既設水路の横断方法について、水路管理者と協議した結果、水路横断工を増工するもの。
 - ・既設仕切弁が老朽化に伴い機能しなかったため、エアバック止水工を増工するもの。
- 仕切弁設置工 φ150mm N=2カ所 → N=3カ所、φ100mm N=13カ所 → N=14カ所、φ75mm N=11カ所 → N=13カ所
φ50mm N=9カ所 → N=14カ所
水路横断工 N=0ヶ所 → N=7ヶ所、エアバック止水工(φ150) N=0ヶ所 → N=1ヶ所 φ100) N=0ヶ所 → N=1ヶ所