

# 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 音羽町4丁目 地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 17,645,100 円  
(当初契約金額) ( 18,040,000 円 )
- 8 工 期 令和2年4月28日 ~ 令和2年10月30日  
(当初工期) ( 令和2年4月28日 ~ 令和2年10月30日 )
- 9 概 要 配水管布設替工事  
DIP(GX)φ75管布設工 L=285.6m  
消火栓設置 N=2箇所  
給水装置切替工 N=19箇所  
土工 N=1式  
仮設工 N=1式

## 10 変更内容及び変更理由

給水装置切替え工について、当初設計では本管からメーターまでの給水装置を全て布設替えする計画だったが、再度現地調査した結果、既設給水装置のうち8箇所は老朽化していない給水装置であった。このため老朽化していない管を布設替えするのは経済的ではないので、給水装置の延長を減工して施工するもの。

PPφ50布設工 L=15.2m → L=5.2m PPφ25布設工 L=21.7m → L=9.9m PPφ20布設工 L=40.3m → L=36.7m

上記理由により減額変更するもの。

