

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 ガス管理設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市昭和町 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業 株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 28,630,800 円
(当初契約金額) (29,150,000 円)
- 8 工 期 令和3年5月13日 ~ 令和3年10月22日
(当初工期) (令和3年5月13日 ~ 令和3年9月24日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIP(GXφ100)管布設工 L=146.4m(仕1)
DIP(GXφ75)管布設工 L=201.0m(仕2)
給水装置切替工 N=32箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式
仮配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- <R-2>の配管工(GXφ75)において、現地を精査したところ、当初計画では道路上にある汚水樹に支障することが判明したため、それを避けるように配管ルートおよび延長を変更するもの。(増)
<R-2>【当初】L= 95.2m → 【変更】L= 95.8m
- <R-1>の配管工において、現地を確認したところ、笠原右岸ポンプ場のポンプ設備を冷却するための取出管(φ75)が設置されていることが判明したため、取出管の配管工(<R-6>(GXφ75))を増工するもの。(増)
<R-6>【当初】L= 0m → 【変更】L= 2.7m(不断水分岐工φ100×75含む)
- 給水装置切替工において、現地確認および給水所有者との調整を行った結果、給水装置切替箇所数が変更となったため、数量を変更するもの。(減)
給水切替箇所数 【当初】N= 37箇所 → 【変更】N=32箇所