

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 6,450,400 円
(当初契約金額) (6,050,000 円)
- 8 工 期 令和3年5月11日 ~ 令和3年7月30日
(当初工期) (令和3年5月11日 ~ 令和3年7月30日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
側溝工 L=127m
舗装工 A=196m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 既設側溝と既設舗装の高低差が大きく、当初設計の側溝深さでは既設排水を処理することが出来ないため、側溝の深さを変更するもの。
- 横断管渠の排水の機能保持のため、集水柵を追加するもの。