

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道維第1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 道路修繕工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目他
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 7,382,100 円  
(当初契約金額) ( 6,028,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月12日 ~ 令和4年7月29日  
(当初工期) ( 令和4年5月12日 ~ 令和4年7月29日 )
- 9 概 要 車道舗装工 A=461m<sup>2</sup>  
区画線工 L=83m  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の近接箇所において、既設舗装の著しく悪い箇所が確認されたため、舗装施工範囲を追加変更するもの。