

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市明和町2丁目地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 4,409,900 円  
(当初契約金額) ( 4,620,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月9日 ~ 令和4年7月29日  
(当初工期) ( 令和4年5月9日 ~ 令和4年7月29日 )
- 9 概 要  
HPPEφ50管布設工 L=75.1(仕2)  
給水装置切替工 N=10箇所  
土工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量結果および現場立会結果より、管布設工をL=0.2m増工、給水装置切替工をN=1箇所減工するもの。(減)

以上の理由により、減額変更する。