

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市喜多町1丁目
- 5 契約業者名 山洋建設興業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 2,689,500 円
(当初契約金額) (2,805,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月18日 ~ 令和2年9月30日
(当初工期) (令和2年5月18日 ~ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
自由勾配側溝 L=26.7m
舗装工 A=29m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、既設水路に横断管渠が接続しているため、集水柵を追加するもの。
2. 起工測量の結果、当初設計の自由勾配側溝では、インバートの厚みが不足するため、排水構造物の数量を変更するもの。