

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-2号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 県道道路改良工事に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町12丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社 秀和
- 6 住 所 多治見市池田町5丁目100番地
- 7 変更後の契約金額 12,226,500 円
(当初契約金額) (12,760,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月13日 ~ 令和2年9月30日
(当初工期) (令和2年5月13日 ~ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
DIPφ100管布設工 L=45.2m(仕1)
DIPφ75管布設工 L=111.9m
(仕1・空1)
消火栓設置工 N=2箇所
既設管撤去工 N=1式
仮配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 配水管(φ75)布設工の<R-1>(1)について、下水道移設工事の発注者と現地立会したところ、新たなマンホールの設置および既設マンホールの撤去の際、現況の水道管が支障となることが判明したため、既設配水管を移設するよう配管ルートを変更するもの。(増)
【当初】 L=102.3m → 【変更】 L=111.9m
- 配水管(φ100)布設工の<R-2>について、県道道路改良工事に伴うガードパイプ設置位置を確認したところ、既設の水道管が支障することが判明したため、既設配水管を移設するよう配管ルートを変更するもの。(増)
【当初】 L= 16.3m → 【変更】 L= 45.2m
- 現地を確認したところ、既設の仮配管を利用して、本設計の仮配管を設置することができることが判明したため、仮配管(φ50)のルートおよび延長を変更するもの。(減)
【当初】 L= 270.0m → 【変更】 L= 80.0m