

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-4号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 陶元町他 地内

5 契約業者名 新興建設 株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市陶元町61番地

7 変更後の契約金額 29,876,000 円  
(当初契約金額) ( 28,600,000 円 )

8 工 期 令和2年5月19日 ~ 令和2年9月30日  
(当初工期) ( 令和2年5月19日 ~ 令和2年9月30日 )

9 概 要 舗装工 再生密粒度AS(13mmTop)A=3790m<sup>2</sup>(共同施工)  
舗装工 再生密粒度AS(13mmTop)A=531m<sup>2</sup>(水道単独)  
付帯工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・センターフラッシュャー及びラバーポールについて、当初の設計では現地にあるものを再設置する計画となっていたが、現地調査の結果、対象の物品が破損していたため、再設置ではなく購入設置に変更して施工するもの。(増)
- ・基準点復旧工について、現地調査の結果、新たに復旧すべき基準点を2箇所発見したため、追加で施工するもの。(増) (基準点復旧工 当初 N=2箇所 → 変更 N=4箇所)
- ・区画線復旧工について道路河川課と復旧方法について協議した結果、施工延長を変更するもの(増)

上記理由により増額変更するもの。