

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-2号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市松坂町4丁目
- 5 契約業者名 有限会社柴田組
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
- 7 変更後の契約金額 4,193,200 円
(当初契約金額) (4,070,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月11日 ～ 令和4年7月29日
(当初工期) (令和4年5月11日 ～ 令和4年7月29日)
- 9 概 要 側溝工 L=101m
舗装復旧工 A=51m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 宅地擁壁の根入れが浅いため、即日復旧できるプレキャスト基礎板を追加施工するもの。