

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第24号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 総合体育館給水設備改修工事
- 4 場 所 多治見市大畑町2丁目 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業(株)
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 44,193,600 円
(当初契約金額) (41,470,000 円)
- 8 工 期 令和4年1月19日 ～ 令和4年5月31日
(当初工期) (令和4年1月19日 ～ 令和4年3月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ100管布設工 L=100.7m
HPPEφ75管布設工 L=57.6m
HPPEφ50管布設工 L=19.1m
PPφ25・30管布設工 L=60.0m
給水設備切替工 N=22箇所
土工 N=1式
受水槽取替工事
ステンレス製受水槽 N=1台

10 変更内容及び変更理由

- 掘削したところ、タイル部の基礎のコンクリートの厚さが設計より厚かったため処分費等を増工するもの。
(設計10cm → 変更20cm)
- 管布設工において、現地調査及び試掘調査をした結果、既設構造物との離隔を確保するため、曲管等の役物材料を増工し 管割変更をしたため増工するもの。