

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 8-3 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 管渠耐震化に伴う管更生(その2)工事
- 4 場 所 多治見市 大畑町4丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 サンヨー建設(株)
- 6 住 所 多治見市池田町6-1-6
- 7 変 更 後 の 契 約 金 額 62,657,100 円
- (第1回変更契約金額) (62,766,000 円)
- 8 工 期 令和4年3月22日 ~ 令和4年8月31日
- (第1回変更工期) (令和4年3月22日 ~ 令和4年8月31日)
- 9 概 要
- 管きよ更生工事 (補助事業)(起債単独事業)
- 反転・形成工法 $\phi 250$ L=201.4m
- $\phi 300$ L=305.7m L=118.5m

10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、止水工をN=8箇所からN=6箇所に減工するもの。
- 上記の理由により減額変更するもの。