

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 ストックマネジメント計画に伴う管更生(その3)工事
- 4 場 所 多治見市栄町 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 31,751,500 円
(当初契約金額) (31,350,000 円)
- 8 工 期 令和3年11月16日 ~ 令和4年7月29日
(当初工期) (令和3年11月16日 ~ 令和4年2月25日)
- 9 概 要 管渠内洗浄工 N=1式
管渠内面被覆工φ1350 L=79.7m
付帯工 N=1式
底部工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 事前調査を実施した結果、副管の破損が確認されたため、副管の補修を増工するもの。(増)
- 現地調査を実施した結果、インバートを取り壊すことなく施工が可能であることが判明したため、構造物とりこわし工と復旧工を減工するもの。(減)

以上により、増額変更するもの。