

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-5号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大針町地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 6,193,000 円  
(当初契約金額) ( 6,105,000 円 )
- 8 工 期 令和3年5月18日 ~ 令和3年7月30日  
(当 初 工 期) ( 令和3年5月18日 ~ 令和3年7月30日 )
- 9 概 要 側溝工 L=92.8m  
横断側溝 L=10.7m  
集水柵工 N=4箇所  
構造物撤去工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 側溝の入れ替えにおいて、出入りの支障を軽減するため、基礎版をL=8.0m追加するもの。