

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第7-1号																										
2 種別	土木一式																										
3 事業名	ストックマネジメント計画に伴う管渠埋設工事(梅平地区)																										
4 場所	多治見市笠原町地内																										
5 契約業者名	松本建設株式会社																										
6 住所	多治見市笠原町1919-6																										
7 変更後の契約金額	31,359,900 円																										
(当初契約金額)	(25,080,000 円)																										
8 工期	令和2年2月12日	～	令和2年9月30日																								
(当初工期)	(令和2年2月12日	～	令和2年3月31日)																								
9 概要	<table><thead><tr><th></th><th><補助事業></th><th><起債単独事業></th></tr></thead><tbody><tr><td>管きょ工</td><td>管径150mmPRP</td><td>L= 289m L= 79m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>組立0号マンホール</td><td>N= 3箇所 ー</td></tr><tr><td></td><td>組立1号マンホール</td><td>N= 7箇所 N= 3箇所</td></tr><tr><td></td><td>組立1号マンホール(レジン)</td><td>N= 1箇所 ー</td></tr><tr><td></td><td>小型マンホール</td><td>N= 3箇所 N= 3箇所</td></tr><tr><td>取付管及びます工</td><td></td><td>N=25箇所 N=10箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td></td><td>N= 1式 N= 1式</td></tr></tbody></table>				<補助事業>	<起債単独事業>	管きょ工	管径150mmPRP	L= 289m L= 79m	マンホール工	組立0号マンホール	N= 3箇所 ー		組立1号マンホール	N= 7箇所 N= 3箇所		組立1号マンホール(レジン)	N= 1箇所 ー		小型マンホール	N= 3箇所 N= 3箇所	取付管及びます工		N=25箇所 N=10箇所	付帯工		N= 1式 N= 1式
	<補助事業>	<起債単独事業>																									
管きょ工	管径150mmPRP	L= 289m L= 79m																									
マンホール工	組立0号マンホール	N= 3箇所 ー																									
	組立1号マンホール	N= 7箇所 N= 3箇所																									
	組立1号マンホール(レジン)	N= 1箇所 ー																									
	小型マンホール	N= 3箇所 N= 3箇所																									
取付管及びます工		N=25箇所 N=10箇所																									
付帯工		N= 1式 N= 1式																									
10 変更内容及び変更理由	<p>・試掘の結果、既設取付管が本管に対して水平に接続されている為、下水道本管を深く埋設するもの。</p> <p>・現地詳細調査の結果、既設埋設物が支障となる為、0号マンホール(N=1基)小型マンホール(N=2基)を追加するもの。</p> <p>・残土処理場を変更するもの。(10.3km→2.5km)</p> <p>上記の理由により増額変更するもの。</p>																										