

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 消総工第3号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 消防本部トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市三笠町2丁目21番地 地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 15,583,700 円
(当初契約金額) (15,400,000 円)
- 8 工 期 令和2年2月19日 ～ 令和2年3月31日
(当 初 工 期) (令和2年2月19日 ～ 令和2年3月25日)
- 9 概 要 消防本部庁舎において、各階トイレを改修する工事をおこなうもの。
- <施設概要>
竣工年月: 昭和59年10月
構造: 鉄筋コンクリート造
規模: 地上4階・地上1階
延べ面積: 3043.38㎡
- <工事内容>
・1Fトイレ機械設備工事 1式
・1Fトイレ建築工事 1式
・1Fトイレ電気設備工事 1式
・2F及び3Fトイレ機械設備工事 1式
・2F及び3Fトイレ建築工事 1式
・2F及び3Fトイレ電気設備工事 1式

10 変更内容及び変更理由

- ・取付予定の便座が新型コロナウイルス感染症の影響により製造メーカーの生産の遅れ等があり、当該便座の納期が定まらない状況であるため、当該便座が取り付けられるまでの期間は施設利用に支障がないように代用となる普通便座等により仮復旧する必要がある。したがって、1Fトイレ機械設備工事並びに2F及び3Fトイレ機械設備工事において、仮復旧用便座を追加するもの
- ・上記の理由により取付予定便座の納期を確保する必要があるため、工期を「令和2年3月31日」まで延長するもの