

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 浸対 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 浸水対策工事
- 4 場 所 多治見市 平和町8丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 23,195,700 円  
(当初契約金額) ( 22,330,000 円 )
- 8 工 期 令和2年3月10日 ~ 令和2年7月31日  
(当初工期) (令和2年3月10日 ~ 令和2年3月27日)
- 9 概 要
- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 浸水対策工事                   | 管渠工 L=19.7m |
| 撤去工 N=1式                 | 仮設工 N=1式    |
| 舗装工 A=188m <sup>2</sup>  |             |
| 除草工 A=1420m <sup>2</sup> |             |
| 側溝工(PU1) L=79.5m         |             |
| 側溝工(PU3) L=28m           |             |
| 集水桝工 N=3箇所               |             |

### 10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、舗装工について、A=265m<sup>2</sup>→A=188m<sup>2</sup>に減工する。
- ・庄内川河川事務所との協議の結果、堤防天端舗装工について、L=50m→ L=130mに増工する。

上記の理由により、増額変更とする。