

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 大原町地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 12,938,200 円  
(当初契約金額) ( 11,792,000 円 )
- 8 工 期 令和3年5月19日 ~ 令和3年7月30日  
(当 初 工 期) ( 令和3年5月19日 ~ 令和3年7月30日 )
- 9 概 要 表層工 A=2084㎡  
区画線工 N=1式  
構造物撤去工 N=1式  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工をA=2100㎡からA=2080㎡に変更するもの。
- 歩車道のソフト分離のため、カラー舗装工をA=120㎡追加するもの。