

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-3号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大針町
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 5,445,000 円
(当初契約金額) (5,060,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月18日 ～ 令和4年7月29日
(当初工期) (令和4年5月18日 ～ 令和4年7月29日)
- 9 概 要 舗装工 A=685m²
側溝工 L=6m
地下排水工 L=60m
集水樹工 N=2箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間において、湧水が発生した箇所があるため、地下排水管を追加施工するもの。