

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 3,861,000 円
(当初契約金額) (3,520,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月19日 ~ 令和2年8月28日
(当初工期) (令和2年5月19日 ~ 令和2年8月28日)
- 9 概 要 側溝工 L=79m
舗装復旧工 A=117m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 既設側溝と既設舗装の高低差が大きく、当初設計の舗装復旧幅では宅地への出入りに支障が生じるため、舗装復旧幅を変更するもの。