

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第5-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 滝呂台配水池本体建設工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目他 地内
- 5 契約業者名 森松工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県本巣市見延1430番地の8
- 7 変更後の契約金額 288,085,600 円
(当初契約金額) (303,600,000 円)
- 8 工 期 令和1年7月30日 ~ 令和3年1月15日
(当初工期) (令和1年7月30日 ~ 令和3年1月15日)
- 9 概 要 配水池本体建設工事
構造形式:ステンレス製(縦リブタイプ)
基礎形式:直接基礎
形状寸法:W12.0m×L18.0m×H10.0m(有効水深9.5m)
有効容量:2,000m³(1,000m³×2槽)
電気室建築工事
N=1棟

10 変更内容及び変更理由

1. 仮設工について、本工事の交通誘導員を集計した結果、設計より誘導員数が少なかったため、変更するもの。(減)
【当初】N=450人 → 【変更】N=140人