

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-3号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町14丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2-14
- 7 変更後の契約金額 19,613,000 円
(当初契約金額) (19,580,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月20日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年5月20日 ~ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ100布設工 L=218.2m(仕1)
HPPEφ75布設工 L=174.0m
給水装置切替工 N=59箇所
消火栓設置工 N=1箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

・HPPEφ75(R-1)において、当初設計の接続箇所接続すると、8.5mVP管が残存することが判明したのでL=8.5m追加施工するもの