

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 重要給水施設整備事業 虎溪山工区配水管布設工事
- 4 場 所 多治見市 弁天町 地内
- 5 契約業者名 (株)市川工務店 東濃支店
- 6 住 所 多治見市若松町4丁目28番地1
- 7 変更後の契約金額 108,934,100 円
(当初契約金額) (99,000,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月12日 ~ 令和6年1月31日
(当初工期) (令和5年6月12日 ~ 令和6年1月31日)
- 9 概 要 配水管布設工
DIP φ400布設工 L=275.1m(仕9・空2)
DIP φ300布設工 L= 0.4m
DIP φ250布設工 L= 98.6m(仕1)
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1 1工区において、掘削土にタイル及び陶器くずが多く混入しており、残土処理業者に確認したところ産業廃棄物としての処分になるため、処分費を改めるもの。
- 2 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを見直したため、配水管布設延長を変更するもの。