

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市大畑町地内
- 5 契約業者名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 15,857,600 円
(当初契約金額) (12,210,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月19日 ～ 令和2年10月30日
(当 初 工 期) (令和2年5月19日 ～ 令和2年8月31日)
- 9 概 要 HPPE φ100管布設工 L=213(仕2)
HPPE φ50管布設工 L=85.5(仕3)
給水装置切替工 N=14箇所
消火栓設置工 N=2箇所
土工 N=1式
仮配配管工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
施工箇所付近において漏水事故の多発箇所が判明したため下記のとおり変更するもの。
HPPE φ50mm L=4.8m → L=85.5m
給水装置設置工 N=14箇所 → N=25箇所
以上