

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-6号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市錦町4-57
- 7 変更後の契約金額 27,605,600 円
(当初契約金額) (28,600,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月25日 ~ 令和4年11月30日
(当初工期) (令和4年5月25日 ~ 令和4年10月31日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPEφ100布設工 L=174.8m(仕5・空1)
HPPEφ75布設工 L=150.7m(仕3)
HPPEφ50布設工 L=264.8m(仕8・空1)
給水装置切替工 N=44箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 給水装置切替工について住民と協議した結果、給水管接続箇所を変更し給水管布設延長を減工するもの。
- 配水管布設工について、既設埋設物の位置が着手前調査と差異があるため、配水管布設位置及び管割を変更するもの。