

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町15丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 17,707,800 円
(当初契約金額) (16,258,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月17日 ~ 令和5年8月31日
(当初工期) (令和5年5月17日 ~ 令和5年8月31日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=2,191㎡
舗装版撤去工 N=1式
路盤工 N=1式
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり増額変更するもの。

起工測量、現地立会の結果より、給水管部の舗装復旧面積を変更、枝道 I について表層工→切削オーバーレイ工に変更する。

数量は以下のとおり

アスファルト舗装工 A=2,039 → 2,191㎡

(表層工 A=899㎡ → 539㎡ 切削オーバーレイ工 A=1,140㎡ → 1,652㎡)