

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第3号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 小泉中学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市小泉町7丁目70番地 地内
- 5 契約業者名 コウケン株式会社
- 6 住 所 多治見市市之倉町12丁目279-1
- 7 変更後の契約金額 30,958,400 円  
(当初契約金額) ( 30,580,000 円 )
- 8 工 期 令和3年5月25日 ~ 令和3年10月29日  
(当初工期) ( 令和3年5月25日 ~ 令和3年10月29日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・空調機器設備工事 … 1式  
・空等配管設備工事 … 1式  
・空調配線設備工事 … 1式  
・附帯工事 … 1式  
・ガス設備工事 … 1式  
・幹線設備工事 … 1式  
・動力設備工事 … 1式

### 10 変更内容及び変更理由

(1) 附帯工事

工事施工後の室外機のメンテナンス作業スペースの確保及び伸びた雑草等による室外機・空調配管等への侵入による故障や不具合を防止するため、今回工事にて設置する室外機フェンス内・既設室外機フェンス内の除草及び除草シートの施工を追加するもの。