

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市大針町地内
- 5 契約業者名 (有)柴田組
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘8-29-22
- 7 変更後の契約金額 5,627,600 円
(当初契約金額) (5,885,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月26日 ~ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年5月26日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=99.4m
横断側溝工 L=7m
集水柵工 N=3箇所
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

(1)起工測量の結果に伴い、施工数量を変更するもの。(減)

以上の理由により減額変更する。