

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-9号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 坂上町8丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 11,383,900 円  
(当初契約金額) ( 10,780,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月25日 ~ 令和4年9月9日  
(当初工期) ( 令和4年5月25日 ~ 令和4年8月1日 )
- 9 概 要 県道舗装工  
切削オーバーレイ t=5cm A=1,430m<sup>2</sup>  
舗装工 A= 19m<sup>2</sup>  
市道舗装工  
再生密粒度AS20TOP t=5cm A=81m<sup>2</sup>
- 10 変更内容及び変更理由  
・起工測量の結果、舗装工A=27m<sup>2</sup>、高視認性区画線リブ式をL=363m追加施工するもの。  
・交差点及び店舗の出入口の誘導のため、交通誘導員を13名増員するもの。  
上記理由により増額変更するもの