

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-3号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 明和町3丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社 丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市前畑町4丁目82-1
- 7 変更後の契約金額 65,187,100 円
(当初契約金額) (63,360,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月15日 ~ 令和5年2月24日
(当初工期) (令和4年6月15日 ~ 令和4年12月16日)
- 9 概 要 HPPEφ150管布設工 L=564.3m(仕10,空2)
HPPEφ100管布設工 L= 45.6m(仕2)
HPPEφ 75管布設工 L=280.5m(仕3)
HPPEφ 50管布設工 L=239.9m(仕2)
給水装置切替工 N=95箇所
消火栓設置工 N= 4箇所
- 10 変更内容及び変更理由
下記のとおり変更するもの。
・現地測量及び試掘の結果、
HPPEφ150 L=561.3m → L=564.3m
HPPEφ100 L= 50.0m → L= 45.6m
HPPEφ 75 L=284.7m → L=280.5m
HPPEφ 50 L=237.3m 仕1 → L=214.9m 仕2 とする。
・試掘の結果、エアバック止水工が必要と判断されるため、増工するもの。
エアバック止水工(VPφ150) N=0式 → N=1式