

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 下水道管埋設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市大藪町 地内
- 5 契約業者名 株式会社 丸三ポンプ工業所
- 6 住 所 多治見市大藪町地内
- 7 変更後の契約金額 10,870,200 円
(当初契約金額) (10,780,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月27日 ～ 令和2年9月30日
(当 初 工 期) (令和2年5月27日 ～ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 HPPEφ100管布設工 L=228.6(仕1・空1)
HPPEφ75管布設工 L=9.7(仕2)
HPPEφ50管布設工 L=7.0(仕1)
給水装置切替工 N=4箇所
土工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
施工箇所において、現地測量及び今後実施される当課第2グループの下水道管布設工事との協議を現地立会のもと実施した結果、添付のとおり配管を変更するもの