

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号	公下管第2-1号
2 種別	土木一式
3 事業名	喜多污水支線管渠埋設工事
4 場所	多治見市池田町5丁目地内
5 契約業者名	有限会社 柴田組
6 住所	多治見市旭ヶ丘8丁目29番地の22
7 変更後の契約金額	7,799,000 円
(当初契約金額)	(8,250,000 円)
8 工期	令和5年5月24日 ~ 令和5年8月18日
(当初工期)	(令和5年5月24日 ~ 令和5年8月18日)
9 概要	<起債単独事業> 管きよ工 管径150mm PRP L=108m マンホール工 組立0号マンホール N= 3箇所 取付管及びびます工 N= 5箇所 付帯工 N= 1式

10 変更内容及び変更理由

1. 汚水柵設置対象者への説明を行った結果、取り付け管及びびます工を減工(9箇所→5箇所)するもの。(減)

2. 汚水柵設置希望者との現場立会を行った結果、当初の本管延長では接続が困難であったため管きよ工を増工(106.5m→108.0m)するもの。(増)

以上より、減額変更する。

