

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小ト第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 根本小学校トイレ改修工事
- 4 場 所 多治見市高根町4-6-5 地内
- 5 契約業者名 株式会社 加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 71,805,800 円
(当初契約金額) (70,400,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月9日 ～ 令和3年3月31日
(当初工期) (令和2年6月9日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 根本小学校において、トイレ改修工事を行うもの。

【工事概要】

- ・直接仮設工事…1.0式
- ・コンクリート、左官等工事…1.0式
- ・金属工事…1.0式
- ・建具工事…1.0式
- ・塗装工事…1.0式
- ・内装工事…1.0式
- ・解体工事…1.0式
- ・電気設備工事…1.0式
- ・電気設備撤去工事1.0式
- ・衛生器具設備工事…1.0式
- ・給水設備工事…1.0式
- ・排水設備工事…1.0式
- ・機械設備撤去工事…1.0式
- ・タイル工事…1.0式

10 変更内容及び変更理由

工事の進捗に伴い発生した不具合等について、受注者及び学校と協議を行い、設備メンテナンス用の天井点検口の増設、工事範囲と既設部分の取合い部の仕上げ材の補修、配管用面台の追加等を変更するもの。