

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第8号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 南ヶ丘中学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市大畑町大洞48番地の1 地内
- 5 契約業者名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 38,965,300 円
(当初契約金額) (38,500,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月1日 ~ 令和3年10月29日
(当 初 工 期) (令和3年6月1日 ~ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空等配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

- (1) 空調配線設備工事
集中リモコン配線の接続及び施工に伴い、室外機から室外機までの配線の増量及び配管の径を変更して施工するもの。
- (2) 附帯工事
外構工事にて、室外機廻りの配管固定、フェンス設置のためのスペース確保及び施工性の観点から室外機基礎寸法をa=3,800、b=1,300からa=5,200、b=2,250に変更して施工するもの。(増額)
- (3) 動力設備工事
2階第1理科室の空調室内機の設置予定箇所の変更に伴い、照明器具と空調室内機が干渉しないため、照明器具の移設を取り止めるもの。