

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多文ス工第12号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 多治見市総合体育館駐車場整備工事
- 4 場 所 多治見市大畑町2丁目地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 111,813,900 円
(変更前契約金額) (111,100,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月16日 ～ 令和3年3月31日
(変更前工期) (令和2年6月16日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 土工 N=一式 舗装工 A=6149㎡
排水工 L=416.8m 路側工 L=333.5m
階段工 N=一式 照明工 N=15基
安全施設工 N=一式 区画線工 L=1487m
撤去工 N=一式 伐採工 A=2010㎡

10 変更内容及び変更理由

- ・土工における残土処理について、処理量を変更するもの。
- ・照明工について、一部照明を太陽電池付LED照明へと仕様変更するもの。
- ・舗装工について、部分的に路床のセメント安定処理を施工するもの。
- ・舗装工について、既設駐車場の舗装修繕工を増工するもの。