

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 市道314312線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 32,478,600 円
(変更前契約金額) (28,600,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月9日 ~ 令和3年2月5日
(変更前工期) (令和2年6月9日 ~ 令和3年2月5日)
- 9 概 要 土工 N=一式
舗装工 車道舗装A=1150㎡ 路床改良A=700㎡
排水工 側溝工L=139m 管渠L=34m
集水桝等N=7箇所
構造物撤去工 N=一式
区画線工 N=一式
付帯工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、排水構造物の割付を変更するもの。
- ・舗装工について、路床のCBR試験の結果、路床のセメント安定処理を実施し、舗装工を施工するもの。