

## 契約内容変更報告書

1 事業番号 公下管 第 8-1 号  
2 種 別 土木一式  
3 事業名 マンホールトイレシステム設置工事  
4 場 所 多治見市 大藪町 地内  
5 契約業者名 有限会社市原工務店  
6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3  
7 変更後の契約金額 9,282,900 円  
(当初契約金額) ( 10,395,000 円 )  
8 工 期 令和4年5月25日 ~ 令和4年9月30日

9 概 要  
マンホールトイレシステム設置工事  
土工 N=1式  
管渠工  $\phi$ 450 L=17m  
 $\phi$ 200 L=10m  
マンホール工 FRP製貯留弁付マンホール N=1基  
小型マンホール N=3基  
付帯工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・現地詳細調査の結果、地下埋設物と干渉するため、埋設深を変更するもの。
- ・南姫小学校との協議の結果、埋設型固定用金具の設置をとりやめるもの。
- ・法面保護の為、植生土嚢を設置するもの。

上記の理由により減額変更するもの。