

公表日 年 月 日  
担当課 教育総務課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多根小壁工第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 根本小学校 屋内運動場外壁等改修工事
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 94,194,100 円  
(当初契約金額) ( 91,300,000 円 )
- 8 工 期 令和5年2月21日 ~ 令和6年1月31日  
(1回目変更工期) ( 令和5年2月21日 ~ 令和6年1月31日 )  
(当初工期) ( 令和5年2月21日 ~ 令和5年3月31日 )
- 9 概 要 **【工事概要】**  
・直接仮設工事 … 1.0式  
・屋根改修工事 … 1.0式  
・外壁改修工事 … 1.0式  
・樋工事 … 1.0式  
・建具改修工事 … 1.0式  
・アスベスト除去工事 … 1.0式  
・建築関連工事 … 1.0式  
・電気設備関連工事 … 1.0式

- 10 変更内容及び変更理由  
外壁面打診調査の結果、不具合箇所に変更があったため、外壁補修箇所を変更するもの。また、外壁補修に伴い、庇あげ裏部分の塗装工事等を追加するもの