

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-6号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市美坂町6丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 11,283,800 円
(当初契約金額) (9,350,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月30日 ~ 令和5年8月31日
(当初工期) (令和5年5月30日 ~ 令和5年8月31日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=1,590㎡
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
下記のとおり増額変更するもの。
起工測量、現地立会の結果より、給水管部の舗装復旧面積を変更する。
数量は以下のとおり
アスファルト舗装工 A=1,292㎡ → 1,590㎡