

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 明和町3,5,6 地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 45,828,200 円
(当初契約金額) (42,735,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月7日 ~ 令和5年12月15日
(当 初 工 期) (令和5年6月7日 ~ 令和5年12月15日)
- 9 概 要
HPPEφ150管布設工 L=68.7(仕1)
HPPEφ100管布設工 L=128.0m(仕1)
HPPEφ75管布設工 L=492.2m(仕8)
HPPEφ50管布設工 L=161.7m(仕1・空1)
給水装置設置工 N=63箇所
消火栓設置工 N=3箇所
土工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・配水管布設工について、試掘を実施したところ既設埋設物(ガス・水道・下水・水路)の位置が着手前調査と差異があり、配管ルートを変更するもの
HPPEφ150 L=69.7m → L=68.7m
HPPEφ100 L=123.1m → L=128.0m
HPPEφ75 L=493.9m → L=492.2m
HPPEφ50 L=178.3m → L=161.7m
- ・給水装置切替工について、配水管布設位置の変更に伴い給水管延長を変更するもの。
- ・現地確認し、当初設計と既設切替の調整の結果、下記の数量を増工する。
HPPEφ75仕切弁設置工 N=1箇所 → N=8箇所
量水器ボックス設置工 ΣN=46箇所 → N=63箇所