

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市滝呂町12丁目地内
- 5 契約業者名 (株)トライテック
- 6 住 所 多治見市赤坂町7丁目131番地1
- 7 変更後の契約金額 24,935,900 円  
(当初契約金額) ( 22,440,000 円 )
- 8 工 期 令和6年5月22日 ~ 令和6年9月27日  
(当初工期) ( 令和6年5月22日 ~ 令和6年9月27日 )
- 9 概 要 不陸整正(t=30) A=1580m<sup>2</sup>  
不陸整正(t=50) A=1820m<sup>2</sup>  
表層工 A=3410m<sup>2</sup>  
区画線工 N=一式  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 起工測量結果に基づき、舗装面積を変更するもの。  
(当初)A=3350m<sup>2</sup> → (変更)A=3410m<sup>2</sup>
- 試掘の結果、一部区間にて既設舗装厚がt≧10cmと判明したため、不陸整正の数量を変更するもの。  
不陸整正(t=3cm)(当初)A=3350m<sup>2</sup> → (変更)A=1580m<sup>2</sup>  
不陸整正(t=5cm)(当初)A=0m<sup>2</sup> → (変更)A=1820m<sup>2</sup>

上記理由により増額変更する。