

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-6号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市姫町5丁目
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町1238番地の3
- 7 変更後の契約金額 3,319,800 円
(当初契約金額) (3,190,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月1日 ~ 令和4年8月26日
(当初工期) (令和4年6月1日 ~ 令和4年8月26日)
- 9 概 要 側溝工 L=72m
集水樹工 N=1箇所
舗装復旧工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 側溝布設にあたり電柱を迂回する必要があるため、電柱よけ側溝を使用するもの。
- 起工測量の結果より、排水構造物工・構造物撤去工の数量を変更するもの。