

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第11号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 共栄小学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市高田町3丁目64番地 地内
- 5 契約業者名 美濃冷暖株式会社 多治見支店
- 6 住 所 多治見市音羽町三丁目11番地1
- 7 変更後の契約金額 18,100,500 円
(当初契約金額) (17,380,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月7日 ~ 令和3年10月29日
(当初工期) (令和3年6月7日 ~ 令和3年10月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

(1) 空調配線設備工事

機器試運転を行ったところ、集中リモコンから各室外機及び各室内機への配線距離が長く、集中リモコンが正常に動作しないことが分かったため、遠隔監視アダプター及び機器取付に係る材料等を追加して施工するもの。

(2) 附帯工事

①外構工事にて、当初設計では室外機基礎(今回工事分のみ)と室外機フェンス(将来用基礎分も踏まえ)の施工になっているが、将来用室外機基礎の施工性等を考慮して、今回工事にて将来用室外機基礎を施工するもの。

②内装改修にて、音楽室において既設点検口がなく室内機の吊り込み、リモコン配線等の施工がしにくい箇所があるため、点検口(口450×450)2箇所を追加して施工するもの。