

契約内容変更報告書

1 事業番号 公下管 第 8-1 号
2 種 別 土木一式
3 事業名 マンホールトイレシステム設置工事
4 場 所 多治見市 大針町 地内
5 契約業者名 有限会社市原工務店
6 住 所 多治見市大藪町1238-3
7 変更後の契約金額 9,897,800 円
(当初契約金額) (9,570,000 円)
8 工 期 令和3年6月9日 ~ 令和3年9月30日

9 概 要

マンホールトイレシステム設置工事
土工 N=1式
管渠工 ϕ 450 L=20m
 ϕ 200 L=1m
 ϕ 150 L=6m
マンホール工 FRP製貯留弁付マンホール N=1基
小型マンホール N=2基
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・試掘の結果、電線管切り回し工をL=6m追加するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、立木伐採除根をN=1本・ネットフェンス復旧をN=1本追加するもの。(増)
- ・現地詳細調査の結果、埋設固定金具を施工する為、舗装工をA=31㎡増工するもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。