

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 ため池 第 1 号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 ため池等整備工事
- 4 場 所 多治見市 美山町 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 2,076,800 円  
(当初契約金額) ( 2,464,000 円 )
- 8 工 期 令和3年6月3日 ~ 令和3年9月30日

### 9 概 要

ため池等整備工事  
伐採工 A=3000m<sup>2</sup>  
草刈工 A=450m<sup>2</sup>

### 10 変更内容及び変更理由

- ・処分量について、現場搬出量と設計量に差異が生じたため、処分量を変更するもの。
  - ・法面の伐採・草刈した草木について、積込運搬車両の寄り付きが困難なため、草木の人力小運搬を追加するもの。(V=69.4m<sup>3</sup>)
- 上記の理由により、減額変更とする。