

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 姫町歩道橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市姫町2丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社市原工務店
- 6 住 所 多治見市大藪町12138番地の3
- 7 変更後の契約金額 38,558,300 円
(当初契約金額) (36,300,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月9日 ~ 令和3年11月30日
(当 初 工 期) (令和3年6月9日 ~ 令和3年11月30日)
- 9 概 要 舗装工 N=1式
橋梁補修工 N=1式
橋梁付属工 N=1式
塗装工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、当て板補修工N=2箇所から3箇所に変更するもの。