

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-7号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 4,717,900 円
(当初契約金額) (4,070,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月16日 ～ 令和2年10月30日
(当初工期) (令和2年6月16日 ～ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 側溝工 L=108m
舗装復旧工 A=60m²
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式
集水柵工 N=2基
張コンクリート A=21m²

10 変更内容及び変更理由

1. 既設側溝との接続部分について、既設側溝の破損の恐れがあるため、集水柵を追加するもの。
2. 即日復旧が必要な車両乗入部分の側溝の施工については、プレキャスト基礎板を使用するもの。