

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第2-6号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 下水道管埋設に伴う配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市姫町7丁目地内
- 5 契約業者名 東濃設備工業 株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 20,803,200 円
(当初契約金額) (19,360,000 円)
- 8 工 期 令和2年6月17日 ~ 令和2年10月30日
(当 初 工 期) (令和2年6月17日 ~ 令和2年10月30日)
- 9 概 要 HPPEφ100管布設工 L=369.9(仕1・空1)
HPPEφ50管布設工 L=6.95
給水装置切替工 N=19箇所
消火栓設置工 N=3箇所
土工 N=1式
仮設配管工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

施工箇所において、現地測量の結果下記とおり配管を変更するもの。また試掘の結果、既設の本管埋設深が浅く迂回路も無いため仮設配管工を増工するもの。