

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-10号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市生田町1, 4丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 7,763,800 円  
(当初契約金額) ( 7,865,000 円 )
- 8 工 期 令和5年6月7日 ~ 令和5年8月31日  
(当初工期) ( 令和5年6月7日 ~ 令和5年8月31日 )
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=1,290㎡  
不陸整生 t=3cm A=1,290㎡  
区画線工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

下記のとおり減額変更するもの。

・起工測量の結果、

表層工 t=5cm A=1,310㎡ → 1,290㎡  
不陸整生 t=3cm A=1,310㎡ → 1,290㎡