

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多子工第7号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 小泉保育園駐車場整備工事
- 4 場 所 多治見市小泉町2丁目地内
- 5 契約業者名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 5,308,600 円
(当初契約金額) (5,643,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月28日 ～ 令和6年8月30日
(当初工期) (令和6年5月28日 ～ 令和6年7月31日)
- 9 概 要 土工 N=1式
舗装工 A=492m²
スロープ設置工 N=1箇所
フェンス設置工 L=42.0m
コンクリート柵板設置工 L=34.5m
構造物撤去工 N=1式
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 1.起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、舗装工の数量を変更するもの。
- 2.フェンス撤去において、保育園側擁壁に影響を及ぼす可能性があるため、フェンス撤去設置延長を変更するもの。